

Integrante: Sergio Montaña
Rol: Integrante 1 - El Líder (Scrum Master)

1. Definición del Viaje y Metas del Grupo

- **Destino tentativo:** San Andrés Islas, Colombia
- **Duración:** 5 días / 4 noches
- **Presupuesto estimado por persona:** \$1.800.000 COP (Total grupo: \$5.400.000 COP)
- **Objetivo:** Diseñar un viaje optimizado en costos, con un itinerario cultural y de descanso.

2. Aplicación de los 6 Pasos del Ciclo de Vida del Software al Viaje

PASO 1: Planificación (Definición del proyecto)

Se definen las fechas del viaje, el presupuesto máximo y los roles de cada integrante para asegurar el éxito del proyecto.

PASO 2: Análisis de Requisitos

Identificación de necesidades básicas: vacunas necesarias, equipaje permitido por aerolínea, clima esperado y documentos de identidad vigentes.

PASO 3: Diseño (Estructura del viaje)

Creación de la arquitectura del viaje: selección de la mejor ruta aérea, zonas estratégicas para el hospedaje y distribución de los días.

PASO 4: Desarrollo / Implementación (Investigación y reservas)

Cada integrante ejecuta su rol en paralelo. Se buscan tarifas reales de vuelos, hoteles y se cotizan las actividades del itinerario.

PASO 5: Pruebas / Verificación (Simulación y ajuste)

Reunión del equipo para revisar que el itinerario sea realista, que los tiempos de transporte cuadren y que el presupuesto no se desborde.

PASO 6: Despliegue y Mantenimiento (El viaje en sí)

Ejecución del viaje. Monitoreo en tiempo real de los gastos y ajustes sobre la marcha si ocurren imprevistos (cambios climáticos o retrasos).